

## บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๖ / ๒๕๕๙

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอม ให้ดำเนินการปรับลดและเปลี่ยนแปลงงานและวงเงินค่าจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านป้อมมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคา ที่ ทต.ทรายขาว กำหนด) เดิมจากงานฐานรากแบบตอกเสาเข็ม เปลี่ยนเป็นงานฐานรากแบบฐานแผ่โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอม ให้ทำการปรับลดงานและวงเงินค่าจ้างดังนี้

๑.๑ เสาเข็ม คอร. □ ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน/ตัน จำนวน ๘ ตัน ค่าวัสดุ จำนวน ๖๐,๘๐๐.-บาท ค่าแรงงานจำนวน ๑๑,๖๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๗๒,๔๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๗๒,๔๐๐.-บาท

Factor F = ๑.๒๖๙๗

รวมเป็นเงิน (๗๒,๔๐๐x๑.๒๖๙๗) = ๙๑,๙๒๖.-บาท

๑.๒ เสาเข็ม คอร. □ ๑.๘๐ เซนติเมตร เส้นรอบรูป ๗๗ เซนติเมตร ยาว ๖ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัน/ตัน จำนวน ๕๗ ตัน ค่าวัสดุ ๕๔,๑๕๐.-บาท ค่าแรงงานจำนวน ๑๕,๙๖๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๗๐,๑๑๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน-)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๗๐,๑๑๐.-บาท

Factor F = ๑.๒๖๙๗

รวมเป็นเงิน (๗๐,๑๑๐x๑.๒๖๙๗) = ๘๙,๑๘๐.-บาท

๑.๓ เสาเข็ม (ระบบรองน้ำผิวดิน) คอร. □ ๑.๘๐ เซนติเมตร เส้นรอบรูป ๗๗ เซนติเมตร ยาว ๖ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน/ตัน ค่าวัสดุ จำนวน ๕๘,๖๕๐.-บาท ค่าแรงงานจำนวน ๑๙,๓๒๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๗๗,๙๗๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๗๗,๙๗๐.-บาท

Factor F = ๑.๒๖๙๗

รวมเป็นเงิน (๗๗,๙๗๐x๑.๒๖๙๗) = ๙๘,๙๙๘.-บาท

๑.๔ (หอลังสูง) งานฐานรากแบบตอกเสาเข็ม ค่าวัสดุ จำนวน ๑๑,๙๗๘.-บาท ค่าแรงงาน ๑,๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๘๗๘.-บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน-)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๑๓,๘๗๘.-บาท

Factor F = ๑.๒๖๙๗

รวมเป็นเงิน (๑๓,๘๗๘x๑.๒๖๙๗) = ๑๗,๖๒๐.-บาท

รวมเป็นเงินที่ปรับลดทั้งสิ้น ๒๙๗,๗๒๒.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน-)

๒. ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงงานฐานรากแบบตอกเสาเข็มเป็นงานฐานรากแบบฐานแผ่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น ค่าวัสดุ จำนวน ๕๘,๑๑๗.-บาท ค่าแรงงานจำนวน ๙,๗๕๕.-บาท รวมเป็นเงิน ๖๘,๑๗๒.-บาท (-หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน-)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๖๘,๑๗๒.-บาท

Factor F = ๑.๒๖๙๗

รวมเป็นเงิน (๖๘,๑๗๒x๑.๒๖๙๗) = ๘๖,๕๕๗.-บาท

ดังนั้นงานและวงเงินค่าจ้างที่ต้องเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างและปรับลดวงเงินจำนวน ๒๑๑,๑๖๗.-บาท

๓.ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอม ให้ทำการหักดงบประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๒๑๑,๑๖๗.-บาท จากจำนวนเงินเดิม ๑,๗๒๙,๐๐๐.-บาท คงเหลือเป็นเงินสด ๑,๕๑๗,๘๓๓.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดปริมาณงาน

๔.วงดงงานที่ ๑ จ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๕๑๗,๘๓๓.-บาท(-หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน-)

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับนี้มีข้อตกลงถูกต้องตรงกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

  
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)

  
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายวิชัย หมั่นมา)

 พาร์ทเนอร์ชิพ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด PARTNERSHIP

  
ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวพัชรินทร์ ทองชาติ)

01/๙  
ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวอรสา ขนานใต้)